



ПРОЕКТ «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «МАСКИ»

**Управленческая команда ГБПОУ ИО
ЗЖДТ
Декабрь 2017 г.**

Девиз: «Мы разные, но мы вместе!»



Актуальность проекта.



Проблема: каковы организационные условия повышения эффективности взаимодействия обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогов техникума.

Причины возникновения проблемы: впервые в техникуме организовано профессиональное обучение детей с ОВЗ. Опыта взаимодействия с обучающимися нет. Общие компетенции обучающихся не сформированы. Недостаточный уровень адаптированности к образовательной среде техникума.



Цель проекта:

Организация деятельности театральной студии «Маски», как *условия* эффективного взаимодействия обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогов техникума.

Задачи проекта

1

- **Создание коллектива театральной студии «Маски».**

2

- **Организация обучения основам театрального мастерства.**

3

- **Обеспечение материально –технических условий**

4

- **Организация рекламной деятельности**

5

- **Организационно-правовые условия деятельности театральной студии**

6

- **Обобщение опыта взаимодействия с обучающимися с ОВЗ в образовательном учреждении СПО.**

Этапы реализации проекта



План реализации проекта

Задача №1 *Создание коллектива театральной студии «Маски»*

Мероприятия проекта	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1.1. Работа с обучающимися			
1.1.1. Посещение театра им. Вампилова в г. Иркутске	Декабрь 2017 г. – январь 2018 г.	Обучающимися с ОВЗ получено представление о театральной постановке, проявлен интерес к выступлению на сцене	Волкова В.В. – заместитель директора по воспитательной работе Янгарова Л.А. – мастер ПО
1.1.2. Организационная встреча с обучающимися с ОВЗ	Декабрь 2017 г.	Сформированы мотивы участия в работе театральной студии	Волкова В.В. Курчавенко Н.Н.- педагог-организатор

План реализации проекта

Задача №1 *Создание коллектива театральной студии «Маски»*

Мероприятия проекта	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1.2. Работа родителями			
1.2.1. Встреча с родителями	Декабрь 2017 г. –	Родители мотивированы на активное участие в реализации проекта. Родительская поддержка детей.	Волкова В.В. – заместитель директора по воспитательной работе Янгарова Л.А. – мастер ПО
1.2.2. Определение участников театральной Постановки.	январь 2018 г.		
1.2.3. Определение содержания деятельности в театральной студии	Декабрь 2017 г. – январь 2018 г.		

План реализации проекта

Задача №1 *Создание коллектива театральной студии «Маски»*

Мероприятия проекта	Сроки реализации	Результат	Ответственный
1.3. Работа педагогами			
1.3.1. Встреча с педагогами, ознакомление с проектом	Декабрь 2017 г. – январь 2018 г.	Педагоги мотивированы на активное участие в реализации проекта.	Волкова В.В. – заместитель директора по воспитательной работе
1.3.2. Определение участников театральной студии.	Декабрь 2017 г. – январь 2018 г.	Проявляют инициативу в подборке сценария, подготовки встреч с детьми	
1.3.3. Определение содержания деятельности педагогов в театральной студии			

План реализации проекта

Задача №2 *Организация обучения обучающихся основам театрального искусства*

Мероприятия проекта	Сроки реализации	Результат	Ответственный
2.1. Проведение уроков театрального мастерства			
2.1.1. Выразительное чтение 2.1.2. Ораторское искусство 2.1.3. 3. Пантомимика	Декабрь 2017 г. май 2018 г.	Обучающиеся научились выразительному чтению со сцены, движениям при исполнении роли, выражению эмоций	Сивухина Т.С. Преподаватель литературы. Чипиль З.В. Педагог доп. образования
2.2. Проведение психологических тренингов:			
2.2.1. Тренинги на сплочение коллектива 2.2.2. Тренинги на доверие	Январь 2018 г.	Студенты объединены одной идеей, поддерживают друг друга, помогают друг другу в освоении роли, выражают доверие к взрослым участникам постановки.	Пивоварова Е.В. – педагог-психолог

План реализации проекта


Задача № 3 *Обеспечение материально-технических условий*

Мероприятия проекта	Сроки реализации	Результат	Ответственный
3.1. Финансовое обеспечение			
3.1.1. Составление сметы проекта	Январь 2018 г.	Определено финансовое обеспечение проекта	Матюхина И.И. – директор ЗЖДТ
3.1.2. Поиск спонсоров			
3.2. Выбор помещений для организации деятельности студии			
3.2.1. Определение помещения для репетиций	Январь 2018 г.	Определены помещения для деятельности театральной студии	Администрация техникума
2.2.2. Определение помещения для хранения костюмов и декораций			
3.3. Создание костюмов и декораций			
Создание костюмов и декораций к театральному представлению	Январь 2018 г. – май 2018 г.	Подготовлены костюмы и декорации	Художественный руководитель

План реализации проекта


Задача № 4: Организация рекламной деятельности

Мероприятия проекта	Сроки реализации	Результат	Ответственный
4.1. Создание афиш и программы к каждому театральному представлению			
4.1.1. Разработка дизайна афиши и программы 4.1.2. Тиражирование афиш 4.1.3. Распространение афиш	За 1 мес. до представления	Эффективно проведено оповещение о театральном представлении	Климчик Н.В. методист Рубцова М.А. – преподаватель литературы
4.2. Объявления СМИ			
4.2.1 Разработка пресс-релиза 4.2.2. Рассылка информации	За 2 недели до представления	В доступных СМИ размещена информация о театральном представлении	Климчик Н.В. Методист Рубцова М.А. – преподаватель литературы
4.3. Размещение информации в соцсетях, сайте ОО , мессенджерах (Viber, WhatsApp)	За 2 недели до представления	Рекламные объявления размещены на сайте техникума, соцсетях	




Ожидаемый результат проекта

**Спектакль,
театральная постановка
(театральные представления),
этюды студии «Маски».**



Вопросы?



ПРИЛОЖЕНИЕ